

平成 2 8 年草加市議会 2 月定例会追加提出議案

議 案

第 3 9 号議案 草加駅西口駅前広場改修工事請負契約の変更契約の締結について

1 目的

草加駅西口駅前広場改修工事について、工事中の交通処理の円滑化等を図るため、交通機関の乗降場等の仮設対策及び路面の排水対策として歩道舗装の増設等を行うことに伴い、工事費に増額が生じ、請負契約の変更契約を締結するものです。

2 契約金額の変更

- (1) 原契約の金額 2 2 0 , 3 2 0 , 0 0 0 円
- (2) 変更契約の金額 2 2 5 , 7 2 0 , 0 0 0 円
- (3) 変更による増額 5 , 4 0 0 , 0 0 0 円

3 契約の相手方

ナガヤス・立花特定建設工事共同企業体

代表構成員 ナガヤス工業株式会社

構 成 員 有限会社立花建設工業