

令和5年草加市議会2月定例会追加提出議案

議案

第29号議案 草加市新庁舎建設工事（建築工事）請負契約の変更契約の締結について【契約課・庁舎建設室】

1 目的

草加市新庁舎建設工事（建築工事）について、工事着手後、資材の価格に著しい変動が生じたことにより、工事に対する物価変動の精算が必要となることから、工事費に増額が生じるため、請負契約の変更契約を締結するものです。

2 契約金額の変更

(1) 原契約の金額：6,809,000,000円

（第1回変更）7,373,300,000円

（第2回変更）7,402,115,600円

(2) 変更契約の金額：7,477,553,600円

(3) 変更による増額：75,438,000円

3 契約の相手方：戸田・彩光特定建設工事共同企業体

代表構成員 埼玉県さいたま市浦和区高砂二丁目6番5号

戸田建設株式会社関東支店

執行役員支店長 町田佳則

構成員 埼玉県草加市栄町三丁目4番3号

株式会社彩光建設

代表取締役 高野正志

第30号議案 副市長の選任につき同意を求めることについて【職員課】

令和5年3月31日をもって任期満了となる副市長の後任として、新たに副市長に高橋理絵氏を選任したいので、地方自治法第162条の規定により、議会の同意を求めるものです。